

下區考察

代表提議會勘表

勘查日期：105 年 11 月 15 日(二)上午 9：00 整

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘查結果
1	副主席 陳奕綦	韃韃拉射日 英雄射箭方 向改善案	茂 林 里	射日英雄方向按原來傳 統指向東邊。	調整指向足母山。
2	代表 田新忠	情人廣場溫 泉案	茂 林 里	目前進度及泡湯情況如 何。	1. 合法化實施俟經營許 可。 2. 合法程序、水土保持 及取得溫泉標章約需 3 年期程，預計 107 底完成。
3	代表 田新忠	茂林情人橋 旁臨時停車 場地基掏空 改善案	茂 林 里	1. 工程拖延，影響人車 通行。 2. 原先提案管線不符。 3. 周邊割草美化	1. 變更時間工程延宕， 這禮拜完成。 2. 地主、技術上考量保 護橋墩。 3. 完工後割草。
4	副主席 陳奕綦	李世才宅旁 排水及路面 改善案	茂 林 里	1. 到馬路就沒有排水系 統。 2. 路面斜度改變。 3. 排水溝往內，摩托車 行經危險。	1. 考量經費不影響安全 性擬施作截水溝。 2. 排水及路面列入明年 度部落安全計畫審 查。
5	代表 田新忠	情人谷瀑布 改善案	茂 林 里	1. 颱風周邊及道路雜亂 2. 設置停車場。	1. 道路修復本次提墊付 案，擬災修通報維 修。 2. 尚需與地主協調興建 停車場

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘 查 結 果
6	代表 田新忠	情人谷清疏 案	茂 林 里	清疏	明年小型工程辦 理。
7	副主席 陳奕蓁	情人谷第2 水田改善案	茂 林 里	開闢農路。	明年小型工程辦 理。
8	代表 田新忠	情人谷護岸 道路改善案	茂 林 里	施作便道便於農民耕田。	今(105)年度墊付案 執行。
9	副主席 陳奕蓁	聯絡道路改 善案	茂 林 里	颱風來襲道路嚴重損壞	暫放置護欄單行通 過，俟經費補助再 行維修。

會勘人員

代表會：主席盧得勝、副主席陳奕蓁、秘書盧進義、代表田新忠、代表魏光保、代表蔡梁玉英、代表江魯金雲、代表孫佩馨、組員謝貴花、組員杜馥亦

區公所：區長宋能正、課長林岳承、課長洪麗萍、課長趙文耀、主任蔡士琦、主任羅金英、隊長高保羅、人事黃譯鋒、館長羅瑜姍、技士駱韋志、技士杜昇豪、技士吳建國、技士黃浩，技士黃培欣

其他機關學校(單位)：里長李武雄

下區考察

代表提議會勘表

勘查日期：105 年 11 月 16 日(三)上午 9：00 整

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘查結果
1	代表蔡梁玉英	涼亭掏空案	萬山派出所下方	大石頭內及大樹下方都已掏空	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度部落安全建設改善。 2. 106 年補助款第一優先計畫。 3. 重新提報水保局、市府另外專案處理。
2	代表蔡梁玉英	野溪擋土牆案	金瑞原宅下方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大樹剪枝。 2. 養豬圈協助移位。 3. 灌水泥。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 105 年核定，106 年執行，市府水利局明年初設計完成。 2. 排水溝併案處理。
3	代表蔡梁玉英	簡易自來水案	美雅谷	目前執行情形。	發包施工中。
4	代表蔡梁玉英	停車場指示牌移除案	蔡寶桂宅前	破損搖晃危及安全。	本周處理。
5	代表蔡梁玉英	萬山排水溝改善案	安息日會	第 1、2 及 4 鄰污水排放到教會即排不出去。	已發包。
6	代表蔡梁玉英	溫泉河堤護岸環境道路案	萬山溫泉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堤坊被沖毀泉水冒出，遊客進來如何管理。 2. 給萬山里民泡湯。 3. 井封住保留，出水口調高。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公告一禮拜，自行拆除，近期施工也會拆除。 2. 施工後整理給社區使用，人身安全公部門無法擔保。 3. 沒疏後再行會勘。

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘 查 結 果
7	代表 孫佩馨	132線12K路面下陷案	132線 12K	1. 路面下陷。 2. 電桿維修改善。	1. 追加轉正，375萬元高132線道路改善。 2. 規劃設計中(專案補助)。 3. 電桿台電已會勘，設計發包中
8	代表江 魯金雲	勇士步道修繕案	多納里	1. 步道設計不符。 2. 工期什麼到何時! 3. 原本設計到第一鄰。	1. 預計今(105)年度12月15日完工。 2. 原木頭仿護欄甲梨木。 3. 涼亭沒有包括計畫。
9	代表江 魯金雲	古戰場涼亭修繕案	多納里	1. 涼亭及椅子修繕。 2. 維護施工周圍環境清潔。	列入部落造景計畫
10	代表江 魯金雲	都芭灣道路排水案	多納里	1. 豪大雨沖至路面，整條像河水。 2. 裝設涵管	1. 外環已報災修，號面、排系統等，俟原民會核定經費下來一併做。 2. 擬設計積水井排放或L溝。
11	代表 孫佩馨	多納運動場農路外環道案	多納里	1. 坡坎。 2. 擋土牆。 3. 外環道部落會議同意需求。	1. 台南分局經費200萬元，最快明(106)年後續經費再挹注。

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘 查 結 果
12	代表 孫佩馨	多納中央馬路 巔坡案	多納里	里辦公處、巡守隊等前方增加巔坡路面。	視規劃安全距離設置。
13	代表江 魯金雲	多納基地台 遷移案	多納里	遷移及綠美化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民政課基地共購。 2. 下周動工。 3. 原基地台維護管理遷移至此。 4. 綠美化後續整理

會勘人員

代表會：主席盧得勝、副主席陳奕蓁、秘書盧進義、代表田新忠、代表魏光保、代表蔡梁玉英、代表江魯金雲、代表孫佩馨、組員謝貴花、組員杜馥亦

區公所：區長宋能正、課長林岳承、課長洪麗萍、課長趙文耀、主任蔡士琦、主任羅金英、隊長高保羅、人事黃譯鋒、館長羅瑜姍、技士駱韋志、技士杜昇豪、技士吳建國、技士黃浩，技士黃培欣

其他機關學校(單位)：里長鄭善雄